

برنامج الشراءات خارج إطار الصفقات لسنة 2026

الوحدة: أ د

موضوع الصفقة	مصدر التمويل		آجال الصفقة								بداية الإنجاز	
	ميزانية الدولة	تمويل خارجي	إعداد كراس الشروط	الإعلان عن المنافسة	فتح العروض	لجنة التقييم	إحالة الملف على لجنة الصفقات	إجابة لجنة الصفقات	نشر نتائج المنافسة	تبليغ الصفقة		آجال التنفيذ
استشارة لإعادة تصميم موقع واب الديوان	نعم	لا	2026/02	2026/03	2026/03	2026/04	-	-	2026/04	2026/04	90 يوما	2026/04
إعداد دراسة حول التدقيق في سلامة النظام المعلوماتي	نعم	لا	2026/02	2026/03	2026/03	2026/04	-	-	2026/04	2026/04	30 يوما	2026/04
اقتناء وتركيز نظام مراقبة بالكاميرا بمحطة قربص وبالمقر المركزي للديوان وآلات لمراقبة الحضور Tourniquet	نعم	لا	2026/03	2026/02	2026/02	2026/02	-	-	2026/03	2026/03	30 يوم	2026/03
اقتناء مواد مكتبية ومواد استهلاكية للإعلامية	نعم	لا	2026/02	2026/01	2026/01	2026/02	-	-	2026/02	2026/02	30 يوما	2026/03
انجاز برنامج التكوين لسنة 2026	نعم	لا	2026/02	2026/02	2026/03	2026/03	-	-	2026/04	2026/04	20 يوما	2026/04
اقتناء لباس الشغل	نعم	لا	2026/04	2026/04	2026/04	2026/04	-	-	2026/05	2026/05	30 يوما	2026/06
تحيين الإطار التشريعي	نعم	لا	2026/03	2026/03	2026/04	2026/04	-	-	2026/04	2026/04	120 يوما	2026/04
اقتناء مواد استهلاكية للمخبر	نعم	لا	2026/03	2026/03	2026/04	2026/04	-	-	2026/05	2026/05	45 يوما	2026/06
تعبير المعدات المخبرية	نعم	لا	2026/03	2026/03	2026/03	2026/04	-	-	2026/04	2026/04	10 أيام	2026/04

التفاوض المباشر مارس 2026										لا	نعم	تحين دليل الاجراءات
2026/04	20 يوما	2026/04	2026/04	-	-	2026/03	2026/03	2026/03	2026/02	لا	نعم	انجاز فيديو ثلاثي الأبعاد حول الديوان و فيلم ترويجي تاريخي بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي
2026/04	25 يوما للقسط 1 30 يوما للقسط 2	2026/04	2026/04	-	-	2026/04	2026/03	2026/03	2026/01	لا	نعم	تصميم وإنجاز وتركيز لافتات ضوئية تعريفية
2026/04	كامل السنة	2026/04	2026/04	-	-	2026/04	2026/03	2026/03	2026/03	لا	نعم	كراء مقر لخلية المتابعة بقباس
2026/05	30 يوما	2026/04	2026/04	-	-	2026/03	2026/03	2026/03	2026/03	لا	نعم	تنظيم يوم اعلامي تونسي ياباني حول القطاع
2026/10	40 ايام	2026/10	2026/10	-	-	2026/09	2026/09	2026/03	2026/03	لا	نعم	انجاز دراسة حول المخاطر الناتجة عن وجود العفن الفطري بقوارير المياه ودراسة حول المخلفات البلاستيكية المحتملة على جودة المياه
2026/05	كامل السنة	2026/04	2026/04	-	-	2026/04	2026/04	2026/03	2026/02	لا	نعم	تكليف محام لتمثيل الديوان لدى المحاكم

برنامج الشراءات في إطار الصفقات لسنة 2026

موضوع الصفقة	مصدر التمويل		آجال الصفقة							بداية الإنجاز		
	ميزانية الدولة	تمويل خارجي	إعداد كراس الشروط	الإعلان عن المنافسة	فتح العروض	لجنة الفرز	إحالة الملف على لجنة الصفقات	إجابة لجنة الصفقات	نشر نتائج المنافسة		تبليغ الصفقة	آجال التنفيذ
إعداد مخطط مديري للمياه المعالجة بالجمهورية التونسية إلى حدود أفق سنة 2050	نعم	لا	2025/12	2025/12	2026/01	2026/01	2026/02	2026/02	2026/03	2026/03	240 يوما	2026/04
إنجاز أشغال لتركييز نظام لإستغلال و إعتقاد الطاقة الشمسية لتزويد محطة الضخ المتواجدة بمدينة قريص	نعم	لا	2026/04	2026/05	2026/06	2026/06	2026/07	2026/07	2026/07	2026/07	90 يوما	2026/08
إنجاز أشغال التحديد والرفع الطبوغرافي وتعيين الوضعية العقارية لأراضي بمنطقة قريص الكبرى	نعم	لا	2026/02	2026/03	2026/04	2026/04	2026/04	2026/04	2026/04	2026/04	120 يوما	2026/04
تحيين دراسات تهيئة منطقة قريص الكبرى	نعم	لا	2026/03	2026/03	2026/04	2026/04	2026/12	2026/05	2026/05	2026/05	90 يوما	2026/06
إعداد دراسة طبية لضبط الفوائد العلاجية لإستعمالات المياه المعدنية الحارة على مستوى المحطة الإستشفائية كابسا ترمال أوازييس بسيدي أحمد زروق بقفصة على أمراض الحنجرة والأنف والصدريّة	نعم	لا	2026/04	2026/05	2026/06	2026/06	2026/06	2026/07	2026/07	2026/07	120 يوما	2026/08
إنجاز أشغال لتجديد شبكة التزويد بالمياه المعدنية بمدينة بقريص	نعم	لا	2026/04	2026/04	2026/05	2026/05	2026/06	2026/07	2026/07	2026/07	120 يوما	2026/08

												أشغال لتحسين قابلية التقاط المياه على مستوى حمام وشتاتة من ولاية جندوبة
ديسمبر 2026	15 يوما	2026/10	2026/10	2026/10	2026/10	2026/10	2026/10	2026/09	2026/08	لا	نعم	تصميم وإنجاز وتهيئة جناح عرض للمشاركة في الصالون الدولي "ترمالي 2027" بباريس
2026/08	60 يوما	2026/07	2026/07	2026/07	2026/07	2026/07	2026/06	2026/06	2026/06	لا	نعم	اقتناء وتركيز منظومات إعلامية
حوان 2026	90 يوما	ماي 2026	2026/05	2026/05	2026/05	2026/04	2026/03	2026/02	2025/02	لا	نعم	إنجاز ومضة تعريفية حول قطاع الاستشفاء بالمياه بتونس
2026 /08	60 يوما	2026/07	2026/07	2026/07	2026/06	2026/06	2026/06	2026/05	2026/02	لا	نعم	اقتناء آلات لمخبر التحليل الفيزيوكيميائية والجراثومية
2026 /08	35 يوما	2026/07	2026/07	2026/07	2026/06	2026/06	2026/06	2026/05	2026/09	لا	نعم	انجاز وتصميم وطباعة لوازم ووثائق تعريفية
2026/10	150 يوما	2026/09	2026/09	2026/09	2026/09	2026/09	2026/09	2026/08	2026/08	لا	نعم	إنجاز أشغال لتهيئة مبنى عين الصبية بمدينة قربص وإنجاز أشغال تهيئة وتهذيب المحيط الخارجي لمحطة الضخ بمدينة قربص
2026/08	150 يوما	2026/07	2026/07	2026/07	2026/06	2026/05	2026/04	2026/03	2026/03	لا	نعم	اقتناء مخبر متنقل
2026/08	120 يوما	2026/07	2026/07	2026/06	2026/06	2026/05	2026/04	2026/04	2026/03	لا	نعم	إعداد دراسة حول ضبط استراتيجة اتصال على مدى ثلاث سنوات
2026/10	90 يوما	2026/10	2026/10	2026/10	2026/09	2026/09	2026/09	2026/08	2026/08	لا	نعم	اعداد الدراسات الهندسية لمقر الاجتماعي للديوان